Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OATA 028/2026

uzavretý v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka (ďalej aj "Zmluva") a v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
Sídlo:	Vysokoškolákov 13, 01008 Žilina
IČO:	17059640
DIČ:	2020678517
IČ DPH:	-
Štatutárny orgán:	Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
IBAN:	SK40 0200 0000 0000 6593 6432
Telefón:	+421415656950
Email:	riaditel@oata.sk

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Somma s. r. o.
Sídlo:	Staničná 194/1, 022 01 Čadca
IČO:	51711362
DIČ:	2120766912
IČ DPH:	SK2120766912
Štatutárny orgán:	Marián Heglas, konateľ
IBAN:	SK4011000000002941057147
Telefón:	+421903893552
Email:	info@sommasro.sk
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 74858/L

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

uzavreli tento

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Článok I

Preambula a legislatívny rámec

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.03.2026 Zmluvu o dielo č. OATA 028/2026 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia Diela „Desegregácia a debarierizácia školy“.

1.2 Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri podpise Zmluvy došlo k technickému pochybeniu. Do Prílohy č. 1 Zmluvy bol vložený nesprávny položkový rozpočet Diela,

ktorý nezohľadňuje finálnu verziu položkového rozpočtu predloženého Zhotoviteľom v rámci postupu vysvetlenia ponuky uplatneného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3 Cieľom tohto Dodatku je odstrániť technické pochybenie identifikované v bode 1.2 tohto Dodatku a zosúladiť Zmluvu s akceptovanou ponukou Zhotoviteľa v rámci procesu verejného obstarávania.

1.4 Tento Dodatok sa uzatvára na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, ide o nepodstatnú zmenu, ktorou sa odstraňuje výhradne len technické pochybenie identifikované v bode 1.2 tohto Dodatku.

Článok II
Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1 Zmluvy. Pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2.2 Novou Prílohou č. 1 je finálna verzia oceneného položkového rozpočtu Zhotoviteľa, ktorá plne zohľadňuje opravy vykonané v rámci procesu vysvetľovania ponuky uplatneného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.3 Celková cena Diela zostáva nezmenená v zmysle článku V, bod 5.1 Zmluvy.

Článok III
Záverečné ustanovenia

3.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného súhlasného stanoviska/oznámenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne príslušného Sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko Objednávateľovi, ktorým sa potvrdzuje, že v rámci kontroly Dodatku neboli identifikované porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, resp. porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, prípadne ekvivalentné stanovisko, z ktorého je

zrejmé, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne príslušný Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko nemá námietky k Dodatku. Ak boli zistené porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, resp. porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, Dodatok nadobudne účinnosť dňom akceptovania navrhovanej ex-ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

3.5 V prípade, ak Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne príslušný Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko nebude súhlasiť s týmto Dodatkom, Dodatok nenadobudne účinnosť a zaniká v deň doručenia zamietavého stanoviska Objednávateľovi. Plnenie sa v takom prípade bude realizovať podľa pôvodného znenia Zmluvy. Objednávateľ je o tejto skutočnosti povinný informovať Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia zamietavého stanoviska.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č. 1: Položkový rozpočet Diela

V Žiline dňa: 18. 05. 2026

Za Objednávateľa:

.....

Mgr. Juraj Gregor

riaditeľ školy

V Čadci dňa: 18. 05. 2025

Za Zhotoviteľa:

.....

Marián Heglas

konateľ spoločnosti Somma s. r. o.